

xxxx\_Projekt

Kostenfortschreibung

Grundlage: Kostenberechnung 23.08.2022

0 2213NT Kirchgrabenschule Albstadt, Nottrepppe

Kosten-gruppe	Gewerke	Gewerk	Kostenberechnung vom 23.08.2022		Auftragnehmer	Vergabesumme /1. Angebot	Mehr-/Minderkosten, NA	voraussichtliche Kosten (vor Schlußrechnung)	Summe Schlußrechnung	aktueller Kostenstand	Differenz zur Kostenberechnung	Zahlungsstand
			Gesamtsumme incl. 19%Mwst. aus Kostenberechnung									
KG 200	Herrichten und Erschließen			- €				- €		- €	- €	
	Öffentliche Erschliessung	Wasserversorgung Stromversorgung Telekommunikation						- €		- €	- €	
	Nichtöffentliche Erschliessung	Wasserversorgung Gasversorgung Stromversorgung Telekommunikation						- €		- €	- €	
<b>Summe KG 200</b>				- €				- €	- €	- €	- €	- €
<b>KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>												
001	Gerüstbauarbeiten (Nottreppenturm)		5.360,95 €					5.360,95 €		5.360,95 €	- €	- €
012	Mauerarbeiten mit Aushub und Fund. Nottrepppe		14.421,61 €	Stotz Bau	62.534,49 €			62.534,49 €		62.534,49 €	48.112,88 €	- €
013	Beton- und Stahlbetonarbeiten	in 012 enth.						- €		- €	- €	
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten							- €		- €	- €	
020	Dachdeckerarbeiten							- €		- €	- €	
021	Dachabdichtungsarbeiten							- €		- €	- €	
022	Klempnerarbeiten							- €		- €	- €	
023	Putz- und Stuckarbeiten		22.391,04 €					22.391,04 €		22.391,04 €	- €	
023	Fliesen-und Plattenarbeiten							- €		- €	- €	
025	Estricharbeiten							- €		- €	- €	
026	Fensterbau, Außentüren		21.825,00 €					21.825,00 €		21.825,00 €	- €	
027	Tischlerarbeiten		45.755,50 €					45.755,50 €		45.755,50 €	- €	- €
028	Parkettarbeiten							- €		- €	- €	- €
029	Beschlagarbeiten		654,50 €					654,50 €		654,50 €	- €	- €
030	Rolladen- und Sonnenschutzarbeiten							- €		- €	- €	- €

031	Metallbau- und Schlosserarbeiten	262.875,00 €	262.875,00 €	- €	262.875,00 €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €	- €
033	Gebäudereinigungsarbeiten	14.036,05 €	14.036,05 €	- €	14.036,05 €	- €	- €
034	Malerarbeiten		- €	- €	- €	- €	- €
036	Bodenbelagsarbeiten	4.879,00 €	4.879,00 €	- €	4.879,00 €	- €	- €
039	Trockenbauarbeiten		- €	- €	- €	- €	- €
084	Abbrucharbeiten	8.756,67 €	8.756,67 €	- €	8.756,67 €	- €	- €
<b>Summe KG 300</b>		<b>400.955,32 €</b>	<b>449.068,20 €</b>	<b>- €</b>	<b>449.068,20 €</b>	<b>48.112,88 €</b>	<b>- €</b>
<b>KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>							
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
410			- €	- €	- €	- €	- €
420	Wärmeversorgungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
430	Lüftungstechnische Anlagen		- €	- €	- €	- €	- €
442	Eigenstromversorgungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €	- €
445	Beleuchtungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen - in KG 300 /002 enthalten -		- €	- €	- €	- €	- €
449	Starkstromanlagen, sonstiges		- €	- €	- €	- €	- €
452	Such- und Signalanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
453	Zeitdienstanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
454	Elektroakustische Anlagen		- €	- €	- €	- €	- €
457	Übertragungsnetze		- €	- €	- €	- €	- €
461	Aufzugsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges		- €	- €	- €	- €	- €
484	Raumautomationssysteme		- €	- €	- €	- €	- €
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	5.355,00 €	5.355,00 €	- €	5.355,00 €	- €	- €
<b>Summe KG 400</b>		<b>5.355,00 €</b>	<b>5.355,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.355,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>KG 500 - Außenanlagen</b>							
	Außenanlage		- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe KG 500</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke</b>							
	allgemeine Ausstattung		- €	- €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €	- €

400-1

Summe KG 600	nicht enthalten	- €		- €	- €	- €	- €	- €
<b>KG 700 - Baunebenkosten</b>								
790	<b>Pauschal Baunebenkosten</b>			- €	- €	- €	- €	
	pauschal aus Kgr. 300+400	121.893,10 €	120.726,90 €	120.726,90 €	120.726,90 €	-	1.166,20 €	
	Schnurgerüst und Höhengaufnahme (Auftragsnummer 20231561;18.09.2023) Architekt		Czerwenka 1.166,20 €	1.166,20 €	1.166,20 €	1.166,20 €	1.166,20 €	761,60 € 700-05
	Statik		Rempfer Klaffschenkel			- €	- €	27.315,93 € 700-01, 02
			Stadtverwaltung			- €	- €	1.716,61 € 700-03,04
			BWN Buschbacher			- €	- €	11.427,22 € 700-06
						- €	- €	
						- €	- €	
Summe KG 700		121.893,10 €		121.893,10 €	- €	121.893,10 €	0,00 €	41.221,36 €
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>528.203,42 €</b>		<b>576.316,30 €</b>	<b>- €</b>	<b>576.316,30 €</b>	<b>48.112,88 €</b>	<b>41.221,36 €</b>
		<b>528.203,42 €</b>				<b>576.316,30 €</b>		

Ausdruckdatum/ Stand: 25.10.2023

HP 539.146,06 €  
 gesamt 580.367,42 €  
 Summe Buchung Stadtverwaltung 580.376,08 €