

# ALBSTADT

## Parkraumorganisation / Baumaßnahmen 2018

Albstadt-Ebingen Innenstadt

Tischvorlage 013/2018

TAuUA

27.02.2018 – öffentlich



## Sanierung Parkhaus Bahnhof

- wechselnde Teilsperungen des Parkhauses bis vorauss. **Oktober 2018**
- bis 4 Ebenen sind für Dauermieter geöffnet (123-171 Stellplätze)
- Sanierung Ebene 0-2 vorauss. **April bis Mai 2018** -Sperrung alte Ein- u. Ausfahrt
- Sanierung Ebene 3-6 vorauss. **Juli bis Okt. 2018** -Sperrung neue Ein- u. Ausfahrt
- Sanierung Ebene 7-12 vorauss. **bis Oktober 2018**
- Neueröffnung vorauss. **November 2018**

## Baubeginn Neubau Volksbank am Eisplatz

- Wegfall Eisplatz (70 Stpl.) **Februar 2018**
- temporärer Ausweichparkplatz nördlich vom Eisplatz (140 Stpl.)

## Provisorium Parkplatz Hohenzollernstraße/ Hohenbergschule

- Verlagerung des Lehrerparkplatz von Parkplatz südlich ehm. Firma Maag auf prov. Parkplatz Hohenzollernstr./ Hohenbergschule
- prov. Parkplatz Hohenzollernstr./ Hohenbergschule außerhalb der Lehrernutzungszeiten frei (30 Stpl.)
- Parkplatz südlich ehm. Firma Maag wird frei für Kunden und Besucher (30 Stpl.)

## **Ausblick Parkplatz Mühlesteigstraße/ Bogenstraße**

- Planung 2018
- Ausschreibung Ende 2018
- Ausführung 2019 (ca. 45 Stellplätze für Pendler)

## **Alb-Center** (private Tiefgarage)

- geplante Optimierung Auslastung
- laufende Gespräche mit Eigentümer

## **Schlossberg-Center** (privates Parkhaus)

- geplante Optimierung Auslastung
- laufende Gespräche mit Eigentümer

# Baumaßnahmen

## Neubau Volksbank

- Wegfall Eisplatz

## Ausblick Parkplatz Mühlesteigstraße/ Bogenstraße

- Bau Pendlerparkplatz 2019

## Langwatte

- Bau Parkplatz

## Parkhaus Bahnhof

- Sanierung Parkhaus

# Phase 1

Februar-Mai 2018

- temporärer Ausweichparkplatz nördlich Eisplatz (140 Stpl.)

## Prov. Parkplatz Hohenzollernstraße/ Hohenbergschule

- Verlagerung Lehrerparkplatz
- Parkplatz südlich ehm. Firma Maag für Kunden/ Besucher (30 Stpl.)

## Parkplatz Langwatte

- geplanter Baubeginn BA 1+2 **April 2018**

## Schlossberg-Center

- geplante Optimierung Auslastung
- laufende Gespräche mit Eigentümer

## Alb-Center

- geplante Optimierung Auslastung
- laufende Gespräche mit Eigentümer

## Sanierung Parkhaus Bahnhof

- Sanierung Ebenen 0-2 vorauss. **April bis Mai 2018**
- Ebene 3-6 offen (171 Stpl.)
- Sperrung alte Ein- u. Ausfahrt

# Phase 2

Juni-September 2018

## Parkplatz Langwatte

- geplanter Abschluss BA 1+2 **Juni 2018** (40Stpl.)
- geplanter Abschluss Baumaßnahme **August 2018**

P 140 Stpl.

30Stpl.

P P  
(30Stpl.)

## Schlossberg-Center

- geplante Optimierung Auslastung

P

## Alb-Center

- geplante Optimierung Auslastung

P

## Sanierung Parkhaus Bahnhof

- Sanierung Ebene 3-6
- vorauss. **Juli bis Okt. 2018**
- Sperrung neue Ein- u. Ausfahrt
- Ebene 0-2 offen (123 Stpl.)

~~P~~

# Phase 3

Oktober-November 2018

## Parkplatz Langwatte

- 69 Stellplätze für Kunden/Besucher

P 140 Stpl.

P P 30Stpl.

(30Stpl.)

## Schlossberg-Center

- Optimierung Auslastung

## Alb-Center

- Optimierung Auslastung

## Sanierung Parkhaus Bahnhof

- Neueröffnung Parkhaus  
Bahnhof (524)
- vorauss. **November 2018**