
17.10.2018

Neubau eines Schafstalls in Albstadt-Pfeffingen

G R O B T E R M I N P L A N 
2018 2 0 1 9 2 0 2 0

September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Kalenderwoche 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Baubeschluss

Ausarbeiten Bedarfsplanung in 2016  

Einreichen  Baugesuches

Genehmigung Baugesuch

Ausführungsplanung 

Erstellung LV´s

Vergabeverfahren- Vergaben

Baubeginn 

Bauphase

Abrechnung


