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Stadt Albstadt, Kintertagesstätte Leipziger Straße 25, Albstadt-Ebingen
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Projektzeitrahmen von Fr, 15.06.18 bis Di, 30.11.21
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STRICHWERK

MARKTSTRASSE 10

D-72459 ALBSTADT

Tel. +49 7431-934411

Fax +49 7431-934412

e-Mail: maute@strichwerk.de
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1 47 at Mo, 18.06.18 Di, 21.08.18
Bauantragsphase mit Klärung von Raumbuch 
und Ausstattung

47 at

2 126 at Do, 23.08.18 Do, 21.02.19Baugenehmigungsphase 126 at

3 1 at Do, 21.02.19 Do, 21.02.19Genehmigung Bauantrag 1 at

4 42 at Do, 28.03.19 Mi, 29.05.19Rückbau Bestandsgebäude 42 at

5 166 at Do, 27.09.18 Di, 28.05.19

Planungen an technischen Lösungen des 
Gebäudes, Beauftragung aller 
Ingenieurbüros durch die Bauherrschaft 

166 at

6 70 at Fr, 01.02.19 Di, 14.05.19

Ausschreibungserstellung, Erd- und Rohbau, 
Aufzug, Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung, 
Klima

70 at

7 31 at Fr, 17.05.19 Mi, 03.07.19

Ausschreibungen und Vergabe der Gewerke 
die für den Beginn der Rohbauarbeiten 
erforderlich sind

31 at

8 283 kt Mo, 23.09.19 Mi, 01.07.20

Ausschreibung Ausbaugewerke und 
Außenanlagen, in Abhängigkeit von Beginn 
der jeweiligen Arbeiten 

283 kt

9 248 at Mo, 23.09.19 Fr, 18.09.20Bauphase Rohbau Gebäude 248 at

10 64 at Mo, 22.06.20 Do, 17.09.20Flachdacharbeiten 64 at

11 30 at Mo, 06.07.20 Fr, 14.08.20Fensterbau 30 at

12 288 at Mo, 22.06.20 Do, 29.07.21Bauphase Ausbau Gebäude 288 at

13 288 kt Do, 02.01.20 Do, 15.10.20
Ertüchtigung Jugendtreff, innere 
Umgestaltung, äußere Sanierung

288 kt

14 172 at Mo, 15.02.21 Di, 12.10.21Herstellung der Außenanlage

15 1 at Mo, 02.11.20 Mo, 02.11.20

Wiederbetrieb Jugendtreff, in Abhängigkeit 
der funktionierenden Medien, Strom, Wasser, 
Heizung

1 at

16 1 at Mo, 23.08.21 Mo, 23.08.21
Voraussichtlicher Einzugstermin, ohne 
Fertigstellung Aussenanlage 

1 at

17 1 at Mo, 14.01.19 Mo, 14.01.19
Veröffentlichung Ausschreibung 
Abbrucharbeiten 

1 at

18 1 at Fr, 15.02.19 Fr, 15.02.19Vergabe Abbrucharbeiten 1 at

19 14 at Fr, 17.05.19 Do, 06.06.19
Veröffentlichung Erdarbeiten und 
Rohbauarbeiten 

14 at

20 14 at Fr, 17.05.19 Do, 06.06.19Ausschreibung Elektroinstallationen 14 at

21 14 at Fr, 17.05.19 Do, 06.06.19Ausschreibung HLS, Klimatechnik 14 at

22 14 at Fr, 17.05.19 Do, 06.06.19Ausschreibung Auszug 14 at

23 1 at Do, 11.07.19 Do, 11.07.19
GR Albstadt, Vergabebeschluss von 
Rohbau, Elektro, HLS, Klima, Aufzug

1 at

24 15 at Mo, 26.08.19 Fr, 13.09.19
Erdarbeiten, sofern AN bereits Kapazitäten 
hat

15 at

25 253 at Mo, 16.09.19 Fr, 18.09.20
Rohbauarbeiten, witterungsabhängig bei 
druchschnittlicher Standzeit durch Winterbau

253 at

26 444 at Mi, 30.10.19 Mi, 28.07.21Elektrorohinstallation Gebäude 444 at

27 441 at Di, 05.11.19 Mi, 28.07.21Blitzableiterinstallation, Elektrofachgewerk 441 at


