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Projektnummer: 158-21-02 TG Bürgerturm, Albstadt

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2022

2. Quart.

Ap

2. 

Mai Juni Juli

3. Quart.

August

2022

2. Quart.

Ap

2. 

Mai Juni Juli

3. Quart.

August

Projektzeitrahmen von Mo, 11.10.21 bis Sa, 31.12.22

Druckdatum: 17.02.2022 12:49

Filter: 

Bearbeiter: MO

Muhsau Kindl

Ingenieurgesellschaft mbH

Jarekstraße 7 + 9

88400 Biberach

Tel. 07351-1586-48

Fax 07351-1586-13

e-Mail: f.muhsau@muhsau-ig.de
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1 143at Mo, 11.10.21 Di, 03.05.22Planung
143at

Planung

1.1 5at Mo, 11.10.21 Fr, 15.10.21
Zusammenstellen Planungsteam/Verträge

Planer

1.2 58at Mo, 18.10.21 Fr, 07.01.22Vor- und Entwurfsplanung

1.3 30at Mo, 10.01.22 Fr, 18.02.22Ausführungsplanung

1.4 25at Mo, 17.01.22 Fr, 18.02.22Ausschreibung

1.5 5at Mo, 21.02.22 Fr, 25.02.22Besprechung LV / Versand LV

1.6 14at Mo, 28.02.22 Do, 17.03.22Kalkulation

1.7 1at Do, 17.03.22 Do, 17.03.22Angebotsabgabe / Submission

1.8 6at Fr, 18.03.22 Fr, 25.03.22Wertung der Angebote

1.9 1at Mo, 21.03.22 Mo, 21.03.22TAuUA-Sitzung

1.10 1at Mo, 28.03.22 Mo, 28.03.22Aufklärungsgepräch + Vergabevorschlag

1.11 12at Di, 29.03.22 Mi, 13.04.22Auftragserteilung

1.12 1at Di, 03.05.22 Di, 03.05.22TAuUA-Sitzung 1atTAuUA...

1.13 10at Do, 14.04.22 Fr, 29.04.22Bauvorbereitung 10at

2 69at Mo, 02.05.22 Di, 09.08.22Bauausführung
Bauausführung

2.1 61at Mo, 02.05.22 Do, 28.07.22
Instandsetzung Einfahrtsrampe + 1. und 2.

Parkebene
61at

2.1.1 3at Mo, 02.05.22 Mi, 04.05.22Baustelle einrichten 3at

2.1.2 5at Mo, 02.05.22 Fr, 06.05.22
Schutzmaßnahmen und Rückbau

Haustechnik
5at

2.1.3 5at Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22
Entfernung Beschichtung Bodenfläche und

Sockelbereiche
5at

2.1.4 1at Mo, 16.05.22 Mo, 16.05.22
weitere betontechnologische

Untersuchungen
1at

2.1.5 3at Di, 17.05.22 Do, 19.05.22Auswertung Untersuchung 3at

2.1.6 3at Fr, 20.05.22 Di, 24.05.22HDW-Abtrag lokale Fehlstellen 3at

2.1.7 1at Mi, 25.05.22 Mi, 25.05.22Instandsetzung Bewehrungsstahl 1at

2.1.8 2at Fr, 27.05.22 Mo, 30.05.22Reprofilierung mit Beton 2at

2.1.9 7at Di, 31.05.22 Do, 09.06.22Hydratation Beton 7at

2.1.10 4at Fr, 10.06.22 Mi, 15.06.22Untergrundvorbereitung Sockel und Boden 4at

2.1.11 8at Fr, 17.06.22 Di, 28.06.22Applikation Beschichtung Sockel und Boden 8at

2.1.12 7at Mi, 29.06.22 Do, 07.07.22Aushärtung Beschichtung 7at

2.1.13 10at Fr, 08.07.22 Do, 21.07.22Überarbeitung Anstrich Wände/Decken 10at

2.1.14 1at Fr, 22.07.22 Fr, 22.07.22Markierungsarbeiten 1at

2.1.15 3at Mo, 25.07.22 Mi, 27.07.22
Rückbau Schutzmaßnahmen, Installation

Haustechnik
3at

2.1.16 1at Do, 28.07.22 Do, 28.07.22Reinigung 1at

2.2 64at Mo, 09.05.22 Di, 09.08.22Instandsetzung 3. und 4. Parkebene

2.2.1 5at Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22
Schutzmaßnahmen und Rückbau

Haustechnik
5at

2.2.2 5at Mo, 16.05.22 Fr, 20.05.22
Entfernung Beschichtung Bodenfläche und

Sockelbereiche
5at

2.2.3 1at Mo, 23.05.22 Mo, 23.05.22
weitere betontechnologische

Untersuchungen
1at

2.2.4 3at Di, 24.05.22 Fr, 27.05.22Auswertung Untersuchung 3at

2.2.5 3at Mo, 30.05.22 Mi, 01.06.22HDW-Abtrag lokale Fehlstellen 3at

2.2.6 1at Do, 02.06.22 Do, 02.06.22Instandsetzung Bewehrungsstahl 1at

2.2.7 2at Fr, 03.06.22 Di, 07.06.22Reprofilierung mit Beton 2at

2.2.8 6at Mi, 08.06.22 Mi, 15.06.22Hydratation Beton 6at

2.2.9 4at Fr, 17.06.22 Mi, 22.06.22Untergrundvorbereitung Sockel und Boden 4at

2.2.10 8at Mi, 29.06.22 Fr, 08.07.22Applikation Beschichtung Sockel und Boden 8at

2.2.11 7at Mo, 11.07.22 Di, 19.07.22Aushärtung Beschichtung 7at

2.2.12 10at Mi, 20.07.22 Di, 02.08.22Überarbeitung Anstrich Wände/Decken 10at

2.2.13 1at Mi, 03.08.22 Mi, 03.08.22Markierungsarbeiten 1at

2.2.14 3at Do, 04.08.22 Mo, 08.08.22
Rückbau Schutzmaßnahmen, Installation

Haustechnik
3at

2.2.15 1at Di, 09.08.22 Di, 09.08.22Reinigung


