

ALBSTADT

DRUCKSACHE

Nr. 136/2018

Amt für Bauen und Service

Kästle, Sigurd

22.08.2018

Betrifft: Gymnasium Ebingen, Sanierung der Decken, Brandschutzmaßnahmen

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Ö/NÖ	Zuständigkeit	Ergebnis
Technischer- und Umweltausschuss	11.09.2018	Ö	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag

Die Vergaben werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Produktgruppe/Produkt/Projekt:

7.211019.500

Bezeichnung:

Auszahlung Hochbaumaßnahme
Sanierung der Decken.

Aufwendung/Auszahlungen:

757.398,95 Euro

Finanzierung:

Planansatz Haushaltsjahr:

1.000.000,00 Euro

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr:

Euro

über- /außerplanmäßige

Aufwendungen/Auszahlungen:

Euro

Haushaltsmittel gesamt:

Euro

davon lt. Haushaltsplan für diese

Maßnahme vorgesehen:

1.000.000,00 Euro

Haushaltsmittel:

☒ stehen zur Verfügung ☐ stehen nicht zur Verfügung ☐ stehen nur in Höhe von Euro zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

Zur Finanzierung vgl. Drs. 086/2018

Sachverhalt

I. Sachverhalt

Mit Drucksache Nr. 086/2018 wurde am 19.07.2018 in der Sitzung des Gemeinderats der Beschluss gefasst, dass die Verwaltung ermächtigt wird, während der Sommerpause folgende Gewerke an die jeweilige Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben und in der Sitzung des TAUUA am 11.09.2018 mittels Drucksache die Vergaben darzulegen.

1. Metallbau- und Verglasungsarbeiten
2. Trockenbauarbeiten
3. Malerarbeiten
4. Schreinerarbeiten
5. Erweiterung der Brandmeldeanlage

Die vorgenannten Arbeiten wurden auf der Grundlage der VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 19.07.2018 statt.

1. Metallbau- und Verglasungsarbeiten

An 19 Bewerber wurden Ausschreibungsunterlagen abgegeben.

4 Angebote sind eingegangen.

Die Fa. Wagner aus Albstadt hat den Zuschlag für die Metallbau- und Verglasungsarbeiten zum Angebotspreis von 363.712,79 € erhalten.

Die Kostenschätzung lag bei 459.016,30 €

Ausführungszeit: 01.08.- 19.10.2018

2. Trockenbauarbeiten

An 15 Bewerber wurden Ausschreibungsunterlagen abgegeben.

2 Angebote sind eingegangen.

Die Fa. Geiger aus Albstadt hat den Zuschlag für die Trockenbauarbeiten zum Angebotspreis von 67.740,75 € erhalten.

Die Kostenschätzung lag bei 96.614,91 €

Ausführungszeit: 06.08.-31.08.2018

3. Malerarbeiten

An 10 Bewerber wurden Ausschreibungsunterlagen abgegeben.

6 Angebote sind eingegangen.

1 Angebot wurde ausgeschlossen, weil das Angebot zu spät einging.

Die Fa. Heinrich Schmid aus Albstadt hat den Zuschlag für die Malerbauarbeiten zum Angebotspreis von 134.840,09 € erhalten.

Die Kostenschätzung lag bei 258.052,10 €

Ausführungszeit: 06.08.-21.12.2018

4. Schreinerarbeiten

An 15 Bewerber wurden Ausschreibungsunterlagen abgegeben.

3 Angebote sind eingegangen.

1 Angebot wurde ausgeschlossen wegen Änderungen im LV.

Die Fa. Feurer aus Albstadt hat den Zuschlag für die Schreinerarbeiten zum Angebotspreis von 88.712,83 € erhalten.

Die Kostenschätzung lag bei 84.549,50 €

Ausführungszeit: 26.11.-07.12.2018

5. Erweiterung der Brandmeldeanlage

An 7 Bewerber sind wurden Ausschreibungsunterlagen abgegeben.

3 Angebote sind eingegangen.

Die Fa. Fundel und Kurz aus Reutlingen hat den Zuschlag für die Erweiterung der Brandmeldeanlage zum Angebotspreis für die Bauleistung von 74.378,56 € erhalten, für die Wartung für 8 Jahre in Höhe von 28.013,93 €, insgesamt 102.392,49 €.

Die Kostenschätzung lag bei 99.440,90 €

Ausführungszeit: 27.08.-30.11.2018

II. Anlagen

Anlage 1, Preisspiegel für das Gremium

Anlage 2, Preisspiegel für die Öffentlichkeit