

Ausbauplanung Kindertagesstättenplätze

Stadtteil	Maßnahme	Priorität	Zielzeitpunkt	Bemerkung	Platzangebot
Ebingen	Ersatz Modulbau auf Schulgelände Schalksburgschule	A +	01.12.2019	Abriß der bestehende "Holzbaracke"	2 x U 3 = 20 Plätze
	Neubau U 3 Gruppe Heilig Kreuz	A +	01.01.2020	Beschlossen, jedoch Bauverzögerung wegen Einspruch Nachbar	1 x U 3 = 10 Plätze
	Leipziger Straße	A +	01.01.2022	Abbruch beauftragt, Planung gefertigt	2 x U 3 = 20 Plätze 4 x Ü 3 = 90 Plätze
Truchteltingen	Optional Anbau Rossental-Kita	C		Anbau einer Gruppe Modulbauweise an Bestandgebäude	
	Optional Umnutzung Schule	C		Prüfen ob Umbau und gemeinsame Nutzung möglich und wirtschaftlich	
Tailfingen	Lutherschule	A +	01.09.2019	Weiternutzung der Lutherschule als Kita	2 x U 3 = 20 Plätze 1 x Ü 3 = 25 Plätze
	KBF Gebäude	A +	01.12.2019	Umbau des KBF Gebäudes zu einer Kita, Planung von mögl. 4 Gruppen. Planung steht noch aus	3 x U 3 = 30 Plätze 1 x Ü 3 = 25 Plätze
	Auf Winkel	B		Reaktivierung der ehemaligen Kita Optional 2 Gruppen	
Onstmettingen	Modulbau am bestehenden Kita Eberhardstraße	B		Auf dem Parkplatz der Eberhardstraße kann durch einen Modulbau eine Erweiterung geschaffen werden. Vorteil: zentraler Kita Nachteil: Kita verteilt auf drei Gebäude	
Pfeffingen	Umbau einer Wohnung im Kita zur Kitagruppe	B		Angebot durch Pfarrer Gneiting. Machbarkeit muss noch geprüft werden	
Burgfelden	Option Ausbau Kita	B		Wenig Elternanmeldungen und als Ausweichquartier zu weit entfernt von Ballungsräumen.	
Margrethausen	Keine bauliche Maßnahme	C			
Lautlingen	Option Unterbringung in Schule	B - C		Dadurch jedoch zwei getrennte Kitas, Nachhaltigkeit fraglich	
Laufen	Bau Kita Laufen ist ausgeschrieben	A +	01.10.2020	Eine Zwischenlösung kann nur über Tagesmütter oder Verlagerung in andere Stadtteile erfolgen. Modulbau für die kurze Überbrückung weder wirtschaftlich noch sinnvoll.	2 x U3 = 20 Plätze 2,5 x Ü3 = 57 Plätze

Ansprechpartner weitere Planung

Amt 66 Herr Kästle
Amt 40 Frau Parentis