

Kostengruppe	Stichwort	Kostenschätzung	Kostenberechnung
<b>200</b>	<b>HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN</b>		
200.010	Herrichten		
200.012	Abbruchmaßnahmen	138.218,50	984.949,91
200.013	Alllastenbeseitigung	357.000,00	
200.010	Herrichten	495.218,50	984.949,91
200.020	Öffentliche Erschließung		
200.025	Stromversorgung		59.500,00
200.020	Öffentliche Erschließung		59.500,00
200.030	Nichtöffentl. Erschließung		128.118,38
<b>200</b>	<b>HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN</b>	<b>495.218,50</b>	<b>1.172.568,29</b>
<b>300</b>	<b>BAUWERK-BAUKONSTRUKTION</b>		
300.000	Baustelleneinrichtung	129.930,15	264.929,70
300.001	Gerüstarbeiten	129.930,15	630.405,59
300.002	Erdarbeiten	1.354.543,09	1.735.437,69
300.013	Beton- u. Stahlbetonarbeiten	3.401.060,46	6.566.148,68
300.014	Natur- und Betonwerksteinarbeiten	374.992,80	233.478,00
300.016	Zimmerer	479.555,72	286.647,20
300.018	Abdichtungsarbeiten gegen Wasser	156.871,75	105.731,50
300.021	Dachabdichtungsarbeiten	597.115,82	1.028.199,27
300.022	Klempnerarbeiten	82.966,80	142.133,60
300.023	Putz- und Stuckarbeiten, WDVS	385.067,34	211.225,00
300.024	Fliesen- und Plattenarbeiten	228.610,90	55.519,45
300.025	Estricharbeiten, Gußasph., nass/ trocken	475.922,65	509.438,41
300.027.1	Innentüren Holz	297.857,00	464.576,00
300.027.2	mobile Trennwände	56.227,50	
300.027.3	WC-Trennwände	104.268,99	109.622,80
300.027.4	Innenausbau	299.070,80	868.878,50
300.028	Parkett- und Holzpfisterarbeiten		59.351,25
300.029	Beschlagsarbeiten, Schließanlage	58.964,50	91.451,50
300.030	Sonnenschutz- und Verdunkelung	218.513,75	234.906,00
300.031.2	Alu-Glas / Brandschutzelemente	159.030,41	399.840,00
300.031.3	Schlosser, Geländer	32.725,00	171.574,20
300.032.1	Verglasungsarbeiten, Fensterelemente,	519.911,00	678.086,99
300.032.2	Pfosten-Riegel-Fassade	605.692,15	361.331,60
300.033	Baureinigungsarbeiten	57.263,99	88.507,32
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	108.069,26	79.655,63
300.036	Bodenbelagarbeiten Kautschuk und PU	792.926,75	791.135,80
300.038	Fassade (vorgehängt, hinterlüftet)	278.698,00	648.074,00
300.039	Trockenbauarbeiten/ Brandschutzarbeiten	882.254,10	1.194.998,00
300.098	Schutzmaßnahmen		88.121,88
300.099	Sonstiges	35.700,00	60.832,80
<b>300</b>	<b>BAUWERK-BAUKONSTRUKTION</b>	<b>12.303.740,83</b>	<b>18.160.238,36</b>
<b>400</b>	<b>BAUWER-TECHN. ANLAGEN</b>		
400.040	Heizungsbauer Heizungsanlage	1.203.024,55	1.494.606,68
400.042	Sanitärfirma Gas-u. Wasserinstallationsarbeiten	714.255,85	810.964,18
400.045	Bauwasser		59.500,00
400.050	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	53.193,00	109.123,00

Kostengruppe	Stichwort	Kostenschätzung	Kostenberechnung
400.053	Elektriker Niederspannungsanlagen	2.965.518,08	4.751.908,00
400.055	Eigenstromstromversorgungsanlagen	184.450,00	1.024.947,00
400.058	Leuchten u. Lampen		600.236,00
400.063	Meldeanlagen Gefahrenmeldeanlagen		501.585,00
400.069	Aufzüge	130.027,73	135.422,00
400.070	Gebäudeautomaten MSR	398.807,08	163.268,00
400.076	Raumlufttechnisch. Anlagen - Einzelgeräte	848.296,26	1.064.100,98
400.099	Techn. Anlagen Sonstiges		188.692,35
<b>400</b>	<b>BAUWER-TECHN. ANLAGEN</b>	<b>6.497.572,55</b>	<b>10.904.353,19</b>
<b>500</b>	<b>AUSSENANLAGEN</b>		
500.003	Landschaftsbauarbeiten	475.434,75	475.434,75
500.004	Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	82.813,29	82.813,29
500.080	Straßen, Wege und Plätze	827.603,35	851.950,75
500.090	Baupreissteigerung Freianlagen 33%		466.402,33
<b>500</b>	<b>AUSSENANLAGEN</b>	<b>1.385.851,39</b>	<b>1.876.601,12</b>
<b>600</b>	<b>AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE</b>		
600.010	Ausstattung		
600.011	Allgemeine Ausstattung	617.467,20	764.789,20
600.012	Besondere Ausstattung Sporthalle		422.688,00
600.019	Ausstattung Werkraum	631.890,00	162.030,40
600.010	Ausstattung	1.249.357,20	1.349.507,60
<b>600</b>	<b>AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE</b>	<b>1.249.357,20</b>	<b>1.349.507,60</b>
<b>700</b>	<b>BAUNESENKOSTEN</b>		
700.090	Baunebenkosten, sonstiges		
700.099	sonstige	4.406.917,01	6.358.387,67
700.090	Baunebenkosten, sonstiges	4.406.917,01	6.358.387,67
<b>700</b>	<b>BAUNESENKOSTEN</b>	<b>4.406.917,01</b>	<b>6.358.387,67</b>
	<b>Brutto</b>	<b>26.338.657,48</b>	<b>39.821.656,23</b>