

Auftraggeber: Stadtverwaltung Albstadt

Projekt: Beratende Leistungen Festhalle Ebingen und Thalia-Theater Tailfingen

Anlage 1: Möglicher Meilensteinterminplan			
Datum	Titel	Inhalt	Wer
28. September 2023	Versand Angebot an Auftraggeber	Einarbeitung in die Aufgabenstellung, Bestandsanalysen, Bedarfsabstimmung mit Raum- und Flächenprogrammen, Konzeptstudie(n)	campus
Oktober 2023	Auftragserteilung	Beauftragung	AG, campus
Dezember 2023 – Februar 2024	Einarbeitung in die Aufgabenstellung und Bestandsanalysen	Einarbeitung in sämtliche Unterlagen, Erstellung einer Bestandsanalyse mit 1 Ortstermin (Planer und Fachplaner) und 1 Besprechungs- bzw. Präsentationstermin (Planer und Fachplaner)	AG, campus + Fachplaner
Februar 2024	Bedarfsabstimmung und Raum- und Flächenprogramm	Erarbeitung Raum- und Flächenprogramm mit 1 Ortstermin und 1 Online-Abstimmungstermin	AG, campus, Nutzer
März bis Mitte Juni 2024	Konzeptstudien Generalsanierung mit ggf. Umbau und Erweiterung der Festhalle und des Thalia-Theaters	Erstellung Konzeptstudie(n) bzgl. Generalsanierung mit ggf. Umbau der bestehenden Festhalle und des Thalia-Theaters mit 2 Online-Terminen oder Ortsterminen (Präsentation + Besprechung Zwischen- und Endergebnis)	AG, campus, Fachplaner, Nutzer
Juni / Juli 2024	Gemeinderatssitzung und ggf. weitere erforderliche Termine	1 Termin Ergebnispräsentation Bestandsanalysen, Bedarfsabstimmung, Raum- und Flächenprogramm, Konzeptstudien mit Empfehlung und Beschlussfassung	GR, AG, campus, ggf. Fachplaner

28. September 2023 TG / IS