

# ALBSTADT

## DRUCKSACHE

Nr. 188/2016

Amt für Bauen und Service

Maute, Volker

04.11.2016

**Betrifft: Bekanntgabe Eilentscheidung - Gikentäle II, Verlängerung Staufenstraße in A.-Ebingen - Genehmigung des Nachtragsangebots**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Ö/NÖ	Zuständigkeit	Ergebnis
Technischer- und Umweltausschuss	22.11.2016	Ö	Kenntnisnahme	

### Beschlussvorschlag

Die Eilentscheidung wird zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen

Produktgruppe/Produkt/Projekt:

7.541110 und 7.538110

Bezeichnung:

Baumaßnahme Straße Gikentäle II

Aufwendung/Auszahlungen:

46.267,44 Euro

Finanzierung:

Planansatz Haushaltsjahr:

290.000,00 Euro

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr:

Euro

über- /außerplanmäßige

Aufwendungen/Auszahlungen:

Euro

Haushaltsmittel gesamt:

Euro

davon lt. Haushaltsplan für diese

Maßnahme vorgesehen:

290.000,00 Euro

Haushaltsmittel:

stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von Euro zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

## Sachverhalt

Art der Ausschreibung:	öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Zuschlag:	in der Sitzung des TAUUA Drs. Nr. 031/2016 vom 08.03.2016 zum Angebotspreis von 217.366,70 €
	Genehmigung des Nachtragsangebots durch Eilentscheidung vom 04.11.2016
Ausführende Firma:	Firma K.-Heinrich Bitzer GmbH
Angebotspreis:	Nachtragsangebot in Höhe von 46.267,44 €
Gründe für Nachtrag:	Hauptbestandteil des Nachtrags ist der zusätzliche Bau einer Zufahrtsrampe zu dem bestehenden Gebäude Nr. 55 in der Erschließung Gikentäle II – Verlängerung Staufenstrasse. Im Zuge der Baumaßnahme ist eine gesetzliche Baulandumlegung und Neueinteilung der angrenzenden Grundstücke erfolgt. Die bisherige Zufahrt zum bestehenden Gebäude liegt ca. 2,50 m unter dem Niveau der neuen Erschließungsstraße.