

ALBSTADT

DRUCKSACHE

Nr. 141/2017

Amt für Bauen und Service

Kästle, Sigurd

30.08.2017

Betrifft: Ermächtigung zur Vergabe von Erd,- Beton- und Maurerarbeiten für den Pavillon der Schalksburgschule in Albstadt-Ebingen

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Ö/NÖ	Zuständigkeit	Ergebnis
Technischer- und Umweltausschuss	12.09.2017	Ö	Entscheidung	

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird ermächtigt, das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen

Produktgruppe/Produkt/Projekt:

7.112415.200

Bezeichnung:

Auszahlung Hochbaumaßnahme Umbau des Pavillons zum Ganztagesbetrieb

Aufwendung/Auszahlungen:

240.000 Euro

Finanzierung:

Planansatz Haushaltsjahr:

540.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr:

Euro

über- /außerplanmäßige

Aufwendungen/Auszahlungen:

Euro

Haushaltmittel gesamt:

Euro

davon lt. Haushaltsplan für diese

Maßnahme vorgesehen:

240.000 Euro

Haushaltsmittel:

stehen zur Verfügung stehen nicht zur Verfügung stehen nur in Höhe von Euro zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

Sachverhalt

Mit Drucksache Nr. 031/2017 wurde am 09.03.2017 in der Sitzung des Gemeinderats dem Umbau und der Sanierung des Pavillons zum Ganztagesbetrieb mit Mensa zugestimmt.

Es wurden Erd-, Beton- und Maurerarbeiten auf der Grundlage der VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 24.08.2017 statt, wobei nur ein Angebot abgegeben wurde.

Das Angebot war gegenüber der geschätzten Auftragssumme überhöht und ist unwirtschaftlich. Zudem ist der Bieter hauptsächlich im Tiefbau und nicht im Hochbau tätig.

Das Vergabeverfahren wurde deshalb aufgehoben und der Weg der beschränkten Ausschreibung gewählt, damit wie vorgesehen, noch in diesem Jahr mit der Ausführung der Arbeiten begonnen werden kann.

Die Submission wird am 14.09.2017 stattfinden.

Die Ausführung der Arbeiten soll ab dem 04.10.2017 beginnen und am 31.01.2018 abgeschlossen sein.

Da die nächste Sitzung des Technischen- und Umweltausschuss erst am 10.10.2017 stattfindet, erscheint die Ermächtigung der Verwaltung zur Beauftragung des wirtschaftlichen Angebotes sinnvoll, um damit einen rechtzeitigen Baubeginn zu gewährleisten.