Stadt Albstadt

Sanierung Schulzentrum Lammerberg
Verfahrensterminplan (VgV Objektplanung | Fachplanung HLS | Fachplanung ELT)

Stand: 29.08.2018

Projektablauf Verhandlungsverfahren 2-stufig
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Starttermin/Beauftragung 08.08.18
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1. Vorbereitung

Vorbereitung KickOff

- Verfahrensterminplan

- Ausschluss- und Auswabhlkriterien Stufe 1

- Teilnahmeantrag Blanko

- EU-Bekanntmachung

- Zuschlagskriterien zur Bieterprasentation Stufe 2

VN~ |wiN

- Bereitstellung Ausschreibungsplattform

10 - Termin KickOff und Abstimmung Unterlagen

< 220818

11 [Freigabe Bauherr

&> 22.08.18

j¥3 1. Auswahlverfahren nach § 17, 75 VgV "Objektplanung" (Stufe 1: Praqualifikation)
13 [Veroffentlichung EU-Bekanntmachung

14 [Laufzeit EU-Bekanntmachung (Laufzeit: 25.08. bis 24.09.2018, 30 Kalendertage)

15 [Beantwortung Bieterriickfragen

16 [Frist fur Bieterriickfragen

17 [Vorbereitung Einladungsschreiben Stufe 2

18 [Vorbereitung Vertrag-Blanko

19 [Vorbereitung Honorarformblatt-Blanko

20 |Schlusstermin fiir den Eingang der Teilnahmeantrége (Do., 24.09.18, 12:00), elektronisch

21 |Auswertung der Teilnahmeantrége (24.09.18 - 08.10.2018 )

p¥] 2. Auftragsverfahren nach § 17 VgV "Objektplanung" (Stufe 2: Verhandlungsverfahren)
23 |Zwischentermin: Abschluss Stufe 1, Vorstellung Néchste Schritte Stufe 2

24 |Versand Angebotsaufforderung und Absagen, digital

25 |Laufzeit Angebotsfrist gem. § 17 Abs. 6 VgV (30 KT: 12.10. - 12.11.2018)

26 |Beantwortung der Riickfragen

27 |Frist fur Rickfragen

05.11.18

28 |Eingang Honorarvorschldge

12.1.1.lS

29 |Bewertung Honorarvorschlage

30 |Bewertungskomission - Bieterprdsentationen und Verhandlungen

19.11. +20.11.18

31 |Entscheid Vergabe im Anschluss an Bieterprasentationen (ohne Gremium)

32 |Versand Absageschreiben 22.11.18 j |
33 |10 Tage Einspruchsfrist ab Versand Absageschreiben als Fax gem. § 134 GWB bis 03.12.18

34 |Ende Einspruchsfrist 03.i2.18
35 [Vorberatung Technischer- und Umweltausschuss <> 04.12.18

36 |Gemeinderat (formale Freigabe zur Planer- bzw. Fachplanerbeauftragung)

37 |Zuschlagserteilung Planer / Fachplaner

<>f13.12.18
14.12.18
I
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