
Stadt Albstadt
Sanierung Schulzentrum Lammerberg

Verfahrensterminplan (VgV Objektplanung | Fachplanung HLS | Fachplanung ELT)

Stand: 29.08.2018

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 Starttermin/Beauftragung 08.08.18

2 1. Vorbereitung
3 Vorbereitung KickOff 
4      - Verfahrensterminplan
5      - Ausschluss- und Auswahlkriterien Stufe 1
6      - Teilnahmeantrag Blanko
7      - EU-Bekanntmachung
8      - Zuschlagskriterien zur Bieterpräsentation Stufe 2
9      - Bereitstellung Ausschreibungsplattform

10      - Termin KickOff und Abstimmung Unterlagen
11 Freigabe Bauherr

12 1. Auswahlverfahren nach § 17, 75 VgV "Objektplanung" (Stufe 1: Präqualifikation)
13 Veröffentlichung EU-Bekanntmachung
14 Laufzeit EU-Bekanntmachung (Laufzeit: 25.08. bis 24.09.2018, 30 Kalendertage) 
15 Beantwortung Bieterrückfragen 
16 Frist für Bieterrückfragen
17 Vorbereitung Einladungsschreiben Stufe 2
18 Vorbereitung Vertrag-Blanko
19 Vorbereitung Honorarformblatt-Blanko
20 Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge (Do., 24.09.18, 12:00), elektronisch
21 Auswertung der Teilnahmeanträge (24.09.18 - 08.10.2018 )

22 2. Auftragsverfahren nach § 17 VgV "Objektplanung" (Stufe 2: Verhandlungsverfahren)
23 Zwischentermin: Abschluss Stufe 1, Vorstellung Nächste Schritte Stufe 2 
24 Versand Angebotsaufforderung und Absagen, digital 
25 Laufzeit Angebotsfrist  gem. § 17 Abs. 6 VgV (30 KT: 12.10. - 12.11.2018)
26 Beantwortung der Rückfragen 
27 Frist für Rückfragen 
28 Eingang Honorarvorschläge 
29 Bewertung Honorarvorschläge
30 Bewertungskomission - Bieterpräsentationen und Verhandlungen
31 Entscheid Vergabe im Anschluss an Bieterpräsentationen (ohne Gremium)
32 Versand Absageschreiben
33 10 Tage Einspruchsfrist ab Versand Absageschreiben als Fax gem. § 134 GWB 
34 Ende Einspruchsfrist
35 Vorberatung Technischer- und Umweltausschuss
36 Gemeinderat (formale Freigabe zur Planer- bzw. Fachplanerbeauftragung)
37 Zuschlagserteilung Planer / Fachplaner

2018 2019

Projektablauf Verhandlungsverfahren 2-stufig
September Dezember JanuarAugust Oktober November

08.08.18

24.08.18

22.08.18

22.08.18

20.09.18

24.09.18

05.11.18

12.11.18

19.11. + 20.11.18

22.11.18

03.12.18

14.12.18

12.10.18

04.12.18

10.10.18

bis 03.12.18

13.12.18
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