
Neubau einer Kindertagesstätte in Albstadt-Laufen

T-1-1 Anlage 03 - Rahmenterminplan

D&S, Stand 18.01.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Veröffentlichung

Bearbeitungsphase Teilnahmewettbewerb 

Auswertung und Aufforderung zur Angebotsabgabe

Wettbewerbsbearbeitung und Angebotserstellung

Auswertung (inkl. "kleines Gremium")

Vergabegespräche (max. 4 Bieter)

Überarbeitung der Angebote und Abgabe Angebot

Auswertung 

Finale Vergabegespräche ("Bester Bieter")

Stillhaltefrist

Vertragsunterzeichnung

Planung bis Baugenehmigung

    Abstimmung/ Finalisierung Entwurfsplanung

    Genehmigungsplanung

    Baugenehmigung

Ausführungsplanung

Baubeginn

Bauausführung Gebäude

Bauausführung -

Inbetriebnahme - Abnahmen - Übergabe - (gemäß BQA) 61 KT 0

    Behebung Restmängel

    Einzug

Außenanlagen 
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26.07.2019

30.10.2020

02.12.2019

14.02.2019

16.07.2019 Technischer Ausschus

25.07.2019 Gemeinderatssitzung

29.11.2019 Baufreigabe

18.01.2019
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