
 
 
Anlage 1 
Änderung zur Drucksache 138 
Kostenaufstellung -  Parkhaus am Bahnhof 
 
 

KG Bauteil Kostenschätzung lt. 
Drucksache 029/2017 

netto 

Gesamtkosten  
Stand  August 2017 

netto 

300 Umbau bzw. Neubau Ein- und Ausfahrt 
(2016 abgeschlossen) 

   167.107,43 € 181.041,47 € 

300 Betonsanierung, Beschichtungssystem 
und Farbkonzept 
Ursprüngliche Auftragssumme 
Geschätzte Mehrkosten 
 
Unvorhergesehenes 

1.402.350,00 € 
 
 
 
 

100.000,00 € 

 
 

 931.151,18 € 
 704.799,00 €    

 

300 Metallbauarbeiten     Im Betrag  
1.402.350,00 €   

enthalten 

303.813,43 € 
Siehe Preisspiegel 

Anlage 2 

400 Technische Anlagen 
Ein- und Ausfahrt – Schrankentechnik 
Einbau LED-Beleuchtung 
Erweitere Videoüberwachung 

 
22.083,48 € 

233.400,00 € 
      30.000,00 € 

 
22.083,48 € 

211.919,76 € 
 25.422,85 € 

700 Baunebenkosten 
Honorare AMP: 
Ein- und Ausfahrt 
Gesamtsanierung Parkhaus 
Vermesser 
Fachplaner: 
Gebäudetechnik Strehlau 
Sachverständiger 
Sigeko 

 
 

28.000 € 
155.000 € 

 
 

55.000 € 

 
 

26.276,13 € 
155.000,00 € 

1.784,50 €  
 

52.000,00 € 
8.000,00 € 
6.000,00 € 

 Gesamtsumme netto 2.192.940,91 €         2.629.291,50 €  

 
Gegenüber der Kostenschätzung in Höhe von 2.192.940,91 EUR wird sich die Gesamtmaßnahme auf 
ca. 2.629.291,50 EUR (+19,9 %) erhöhen. 
 


