Datei: 892 sanierung sporthalle lutherschule albstadt a.PPL

Projektnummer: 892

Bauzeitenplan

sanierung sporthalle lutherschule albstadt vorabzug ! stand 30.06.2019

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	rodung bewuchs			
2	aushub graben fundamente	17at	01.08.2019	23.08.2019
3	planung graben für gerüst	10at	12.08.2019	23.08.2019
4	gerüst stellen aussen	16kt	15.08.2019	30.08.2019
5	demontage blitzableiter	1at	15.08.2019	15.08.2019
6	betonsanierung	60at	15.08.2019	08.11.2019
7	betonsanierung fassade ost 1	40at	15.08.2019	10.10.2019
8	betonsanierung fassade nord 2	40at	15.08.2019	10.10.2019
9	betonsanierung fassade west 3	75kt	15.08.2019	28.10.2019
10	betonsanierung fassade süd 4	40at	05.09.2019	31.10.2019
11				
12	abbruch aussenwand für notausgang	5kt	15.08.2019	19.08.2019
13	wdvs fassade ost	40kt	10.10.2019	18.11.2019
14	wdvs fassade nord	34at	10.10.2019	27.11.2019
15	wdvs fassade west	38at	31.10.2019	24.12.2019
16	wdvs fassade süd	38at	07.11.2019	02.01.2020
17				
18	abbruch fenster und türen aussen	5at	17.10.2019	23.10.2019
19	einbau fenster und türen aussen	15at	24.10.2019	14.11.2019
20				
21	abbruch flachdach 1 incl. lichtkuppeln	10at	17.10.2019	30.10.2019
22	einbau flachdach 1 incl. lichtkuppeln	48at	24.10.2019	03.01.2020
23	abbruch flachdach 2 incl. lichtkuppeln	10at	07.11.2019	20.11.2019
24	einbau flachdach 2 incl. lichtkuppeln	54kt	14.11.2019	06.01.2020
25	abbau geräte in sporthalle	8at	01.10.2019	11.10.2019
26	einbau gerüst innen	10at	17.10.2019	30.10.2019
27	abbruch abgehängte decken	5at	04.10.2019	10.10.2019
28	einbau fliesen, nur ausbessern	8at	21.11.2019	02.12.2019
29	einbau abgehängte decken	15at	10.01.2020	30.01.2020
30	einbau innentüren	19kt	26.12.2019	13.01.2020
31	his installationen abbruch + neubau	131kt	17.10.2019	24.02.2020
32	elektroinstallationen abbruch + neubau	100at	24.10.2019	18.03.2020
33	einbau wc trennwände	10at	20.02.2020	04.03.2020
34	montage geräte in sporthalle	7at	17.02.2020	25.02.2020
35	malerarbeiten innen	26kt	05.03.2020	30.03.2020

Juli 20 | August 2019 | September 2019 | Oktober 2019 | November 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | Februar 2020 | März 2020

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

Projektzeitrahmen von 01.05.2019 bis 31.05.2020
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 02.07.2019 11:23
Filter:
Bearbeiter:

Feiertag
Infotag

reichert architekten
berliner strasse 24
d-72458 albstadt
Tel. 07431 - 95930
Fax 07431 - 9593-13
e-Mail: info@reichert-architekten.de

ProjektMan pro Plus 5.8.1.41 - Server Nr.: 2008 - Lizenz für reichert architekten, Albstadt