Bauzeitenplan

2018 / 2019

Projekt: Nr. :

Stadtverwaltung Albstadt
Sanierung / Umbau
Turn- und Festhalle Pfeffingen

Monat	Wo	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
April	14	2	3	4	5	6	7	8
	15	9	10	11	12	13	14	15
	16	16	17	18	19	20	21	22
	17	23	24	25	26	27	28	29
	18	30	1	2	3	4	5	6
Mai	19	7	8	9	10	11	12	13
	20	14	15	16	17	18	19	20
	21	21	22	23	24	25	26	27
	22	28	29	30	31	1	2	3
Juni	23	4	5	6	7	8	9	10
	24	11	12	13	14	15	16	17
	25	18	19	20	21	22	23	24
	26	25	26	27	28	29	30	1
Juli	27	2	3	4	5	6	7	8
	28	9	10	11	12	13	14	15
	29	16	17	18	19	20	21	22
	30	23	24	25	26	27	28	29
	31	30	31	1	2	3	4	5
August	32	6	7	8	9	10	11	12
	33	13	14	15	16	17	18	19
	34	20	21	22	23	24	25	26
	35	27	28	29	30	31	1	2
September	36	3	4	5	6	7	8	9
	37	10	11	12	13	14	15	16
	38	17	18	19	20	21	22	23
	39	24	25	26	27	28	29	30
Oktober	40	1	2	3	4	5	6	7
	41	8	9	10	11	12	13	14
	42	15	16	17	18	19	20	21
	43	22	23	24	25	26	27	28
	44	29	30	31	1	2	3	4
November	45	5	6	7	8	9	10	11
	46	12	13	14	15	16	17	18
	47	19	20	21	22	23	24	25
	48	26	27	28	29	30	1	2
Dezember	49	3	4	5	6	7	8	9
	50	10	11	12	13	14	15	16
	51	17	18	19	20	21	22	23
	52	24	25	26	27	28	29	30
	1	31	1	2	3	4	5	6
Januar	2	7	8	9	10	11	12	13
	3	14	15	16	17	18	19	20
	4	21	22	23	24	25	26	27
	5	28	29	30	31	1	2	3
Februar	6	4	5	6	7	8	9	10
	7	11	12	13	14	15	16	17
	8	18	19	20	21	22	23	24
	9	25	26	27	28	1	2	3
März	10	4	5	6	7	8	9	10
	11	11	12	13	14	15	16	17
	12	18	19	20	21	22	23	24
	13	25	26	27	28	29	30	31
April	14	1	2	3	4	5	6	7
	15	8	9	10	11	12	13	14
	16	15	16	17	18	19	20	21
	17	22	23	24	25	26	27	28
	18	29	30	1	2	3	4	5
Mai	19	6	7	8	9	10	11	12

Gewerk	Firma	Eintragungen
HLS	IB Herrmann	Planung, Ausschreibung, Vergabe; Bauleitung
Elektroplanung	IB Strehlau	Planung, Ausschreibung, Vergabe; Bauleitung
Architekur	Büro Didra	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung
Statik	IB BWN	Scannen STB.-Bauteile
Statik	IB BWN	Pläne Ertüchtigung Stahlbau; Bauleitung
Schutzmaßnahmen		ZV
Rückbau	Fa. Hartmann	ZV Bodebeläge Tr.-H. Foyer
Rückbau	Da. Hartmann / Maute	ZV Wände, Decke, Boden
Mauerarbeiten		Grabarbeiten, Abdichtung; Rückbau Porenbeton Hallendach
Gerüstarbeiten		Halle Innen
Gerüstarbeiten		Fassade; Abbau
Stahlbauarbeiten		Deckenebene
Dachdeckerarbeiten		Rückbau Dachbegrünung
Dachdeckerarbeiten		Brandschutz Flachdach tiefer Teil
Dachdeckerarbeiten		Dachsanierung
Malerarbeiten		Brandschutz Stahlbau; Werkstatt; Baustelle
Malerarbeiten		
Elektroinstallation		
Heizungsinstallation		
Lütungsinstallation		
Sanitärinstallaton		
Glaserarbeiten		Aufmaß; Einbau
Gipser/Malerarb.		VWDS
Beschattung		
Brandschutz		STB.-Teile Halleninnenseitig
Blitzschutz		
Flaschnerarbeiten		Flachdach
Gipser/Trockenbau		Geräte/Durchg.; Foyer; Decken usw.
Schreinerarbeiten		Prallwände, Türen, Tore Hallenseitig
Schreinerarbeiten		Innentüren
Bodenbelagsarb.		Lino Geräteraum
Fliesenarbeiten		WC UG
Schlosserarbeiten		Geländer, Handläufe
Natursteinarbeiten		Treppenhaus, Foyer
Möblierung		Gard. Umkleiden
Endreinigung		

Handwerkerferien

Weihnachtsferien

Bemerkungen: Stand 05.03.2018

ZV = Zeitvertrag