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KiGa Leipziger Straße 25, Albstadt-Ebingen

Pos Vorgang Dauer Start Ende Link Info

April 2018 Mai 2018 Juni 2018 Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Dezember 2018 Januar 2019 Februar 2019 März 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Dezember 2019 Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020 August 2020 September 2020 Oktober 2020

Projektzeitrahmen von 21.02.2018 bis 01.11.2020

Kalender:  (eingebettet)

Druckdatum: 01.03.2018 18:21

Filter: 

Maute

Architekt

Marktstraße 10

D-72458 Albstadt

Tel. 07431-934411

Fax 07431-934412

e-Mail: maute.architekt@t-online.de
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1 1 at 10.04.2018 10.04.2018TA - Technischer Ausschuß nach 21 at

2 1 at 12.04.2018 12.04.2018VFA - Verwaltungs- und Finanzausschuß von 1 nach 31 at

3 1 at 26.04.2018 26.04.2018
GR - Gemeinderatssitzung, mit 

Beschlußfassung

von 2 nach 4

1 at

4 2 at 02.05.2018 03.05.2018Vermessung von 3 nach 52 at

5 24 at 04.05.2018 11.06.2018

Einbindung von Fachplanern wie Statiker, HLS-

Planer, Elektroplaner und 

Vermessungsingenieur zur Klärung der 

erforderlichen Punkte

von 4 nach 6

24 at

6 51 at 18.06.2018 27.08.2018
Bauantragsphase mit Klärung von Raumbuch 

und Ausstattung

von 5 nach 7

51 at

7 42 at 07.09.2018 07.11.2018

Baugenehmigungsphase, Abstimmung mit 

KVJS und Landratsamt erforderlich, keine 

Einwendungen durch die Nachbarschaft 

vorausgesetzt

von 6 nach 8, 

9

42 at

8 23 at 08.11.2018 10.12.2018Rückbauphase des Bestandes von 723 at

9 154 at 27.09.2018 10.05.2019

Planungen an technischen Lösungen des 

Gebäudes, Beauftragung aller Ingenieurbüros 

durch die Bauherrschaft vorausgesetzt, Arbeiten 

an der Werkplanung parallel zur 

Baugenehmigungsphase vorausgesetzt

von 7 nach 10

154 at

10 78 at 16.11.2018 08.03.2019Ausschreibungen über die Rohbaugewerke von 9 nach 1178 at

11 180 kt 22.01.2019 20.07.2019
Ausschreibung Ausbaugewerke und 

Außenanlagen

von 10 nach 

12180 kt

12 349 at 21.03.2019 14.08.2020Bauphase Gebäude von 11 nach 

13

13 273 kt 02.05.2019 29.01.2020
Ertüchtigung Jugendtreff, innere Umgestaltung, 

äußere Sanierung

von 12 nach 

14273 kt

14 212 at 30.12.2019 01.11.2020Herstellung der Außenanlage von 13


